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UvoD DO
PROBLEMU

V soucasné realite se
organizace potykaji s nutnosti
neustélého zdokonalovani
svych informacnich systém
pro efektivni fizeni procest

Problém zpracovani dopist v
organizaci se stal akutngjsim v
souvislosti s narlistem objemu
postovnich zasilek a potrebou
zvyseni rychlosti a presnosti
tohoto procesu
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CiL MEETINGU

Predstavit plan modernizace
stavajiciho informacniho
systému s cilem zlepsit proces
zpracovani dopis

Zaméfime se na identifikaci
soucasnych slabych mist
systému a stanoveni hlavnich
pozadavkd na jeho
modernizaci
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UCASNY
STAV
SYSTEMU

Prehled stavajiciho IS a jeho hlavnich funkci

ZAZNAMY DOPRAVNICH PRESTUPKU

GENEROVANI VYZEV K UHRADE

SLEDOVAN/ STAVU A PLATBY POKUT

ARCHIVACE DOKUMENTU SOUVISEJICICH S PRESTUPKY

FVQIZEvaMngNf PRISLUSNOSTI A PRIDELOVANI K
PRISLUSNYM UREDNIKUM
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NAVRH UZIVATELSKEHO
ROZHRANI A STATISTIK

CILE PROJEKTU

HLAVNI POZADAVKY NA MODERNIZAC MONITORDVANLSTELL

ODESLANYCH DOPISU A JEJICH
VRACENI DO SYSTEMU

ZPRACOVANI A ODESILANI DAT DO SLUZBY
DIGITALNI DOPIS

INTEGRACE S EXISTUJICIM SYSTEMEM PRO PRENOS
METADAT
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Integrace s

existujicim

systémem
(T+30 dni)

ROZPAD NA ETAPY PROJEKTU

e

Automatizace
zpracovani dat do
sluzby Digital Letter

(T+60 dni)

=%

Monitorovani stavli
odeslanych dopist

(T+90 dni)

R

Navrh uzivatelského
rozhrani a statistik

(T+120 dni)
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NAJIT NEJLEPSiI RESENI
PRO ZAKAZNIKA

PLAN MODERNIZACE
METODA SMART

ZJISTIT CO NEJVICE INFORMACI
O VIZI HOTOVEHO VYROBKU

snazit se zakaznika ,navést” k optimalni
realizaci

ABSTRA
HUJEME

SE OD

NEJASNYCH MYSLENEK

v nejkratSi hodiné musime pfijit s ,beta”
verzi projektu s podrobnym popisem pro
konkrétni potieby
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INTEGRACE SE STAVAJICIM SYSTEMEM

Popis procesu integrace a interakce nového systému se stavajicim:

® PRO ZAJISTENI EFEKTIVNI INTERAKCE MEZI NOVYM A STAVAJICIM | Q
SYSTEMEM JE PLANOVANA INTEGRACE, KTERA UMOZNI | ~ /
PROPOJENI JEJICH FUNKCI A DAT. ‘

l l O O l |
'S'):) Q~

® NOVY SYSTEM BUDE KOMUNIKOVAT SE STAVAIJICIM
PROSTREDNICTViM DEFINOVANYCH ROZHRANIi A PROTOKOLU, O
COZ UMOZNI PRENOS DAT A SYNCHRONIZACI INFORMACI.

® TiMTO zZPUSOBEM BUDE NOVY SYSTEM SCHOPEN VYUZIVAT ( '@ | \
EXISTUJICi INFRASTRUKTURU A ZDROJE STAVAJICIHO SYSTEMU.
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ZPRACOVANI A ODESILANI DAT
DO DIGITAL LETTER

NOVY SYSTEM BUDE ZPRACOVAVAT DATA V
DIGITALNIM FORMATU A PREDAVAT JE DO
SLUZBY DIGITALNIHO DOPISU PRO DALSI
ZPRACOVANI A ODESILANi DOPISU

Timto zpdsobem bude zajisténa automatizace procesu odesilani dopist a
eliminovana potfeba manuéliniho tisku a distribuce
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VYHODY VYUZITI
DIGITALNIHO FORMATU

PRO OPTIMALIZACI PROCESU
ODESILANI DOPISU

UMOZNI OPTIMALIZACI PROCESU ODESILANI
DOPISU
coz povede ke zrychleni a zvyseni efektivity celého procesu

UMOZNi RYCHLE ZPRACOVANiIi A DISTRIBUCI
DOPISU BEZ NUTNOSTI FYZICKEHO TISKU A
DORUCOVANI
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MONITOROVANI STAV°l°.I
ODESLANYCH DOPISU

Systém bude zaznamenavat
stavy odeslanych dopist a
zajistovat jejich sledovani pro
uzivatele prostrednictvim
rozhrani noveho system

UZivatelé budou mit moznost
sledovat stav doruceni dopisd a
pripadne reagovat na
vyjimecné situace
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ZAKLADNI OBRAZOVKA
A STATISTIKA

Bude predstavena zakladni
obrazovka nového systému, na
které uzivatelé budou moci
vytvaret dopisy a prohlizet
statistiky

Novy systém bude poskytovat
pohodlnost pouzivani pro
uzivatele a zvySovat efektivitu
prace zameéstnanc(
prostrednictvim vylepseného
rozhrani a funkcnosti.
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HARMONOGRAM

March 2024 May June July August September October Z] Openin Calendar  Year v < Today >
Q Getting started T+30dni  ® In progress V 167% = March 20, 2024 — April 30, 2024 “ Pfiprava dokumentt 24
~ Sample Project: T+60 dni  ® Planning vV 0% May 1, 2024 — June 11,2024 =& Vyvoj funkci pro sledovani stavu
¥ Sample Project: T+90 dni  ® Planning Vv 0% June 12,2024 — July 23,2024 5 Napsani funkci pro sledovani st:
[& Finish project: T+120 dni ~ ® Backlog 0% July 24, 2024 — September 3, 2024 ™8 Navrh zakladni obrazovky %4 PFi

+ New




HARMONOGRAM

v @ Getting started T+30dni 6

Aa Prabéh projektu 31+ Status B Due ® Priority
24 Kick-off meeting ® Done March 3, 2024 High
& Piiprava dokumentd ® |n progress March 3, 2024 — Mar¢ High
Vytvareni architektury projektu ® |n progress March 20, 2024 — Ap1  High
% Integrace na rozhrani IS ® |n progress April 9, 2024 Medium
3= Kontrola a testovani systému ® Not started April 14, 2024 High
@ VytvoFeni “gama” verze, prezentace kostry programu ® |n progress April 3, 2024 Medium
COMPLETE 1/6

v A Sample Project: T+60 dni 5

Aa Prtibéh projektu 3.+ Status & Due ® Priority
&% Zpracovani dat a predavat na sluzbu Digitalniho Dopisu ® Not started May 2, 2024 Medium
4 Vyvoj funkci pro sledovéni stavu odeslanych dopisti ® Not started May 1, 2024 Medium
¥ Zajisténi spravného prenosu dat a interakce se sluzbou Digitalniho Dopisu  ® Not started May 10, 2024 Medium
5 Testovani sledovéni dopisti spolu s “Digitalnim Dopisem” ® Not started May 15, 2024 Medium

X Prezentace nasich “pokrokd” ® Not started May 10, 2024 — May  Medium




HARMONOGRAM

v ¥ Sample Project: T+90dni 5 -+ +

Aa Prabéh projektu 3'% Status @ Due ® Priority
B3 Napsani funkci pro sledovéni stavu odeslanych dopisti ® Not started June 12, 2024 Medium
<[> Vylepseni zobrazovani stavu dopisti odeslanych uZivatelim ® Not started June 20, 2024 Medium
B2 Online prezentace stavii uzivatelim o doruéeni jednotlivych dopist ® Not started June 24, 2024 Medium
% Testovani a kontrola ® Not started June 30, 2024 Medium
5 Prezentace pro vedeni ® Not started July 19, 2024 — July 2 Medium

compLETE Q/5

v |® Finish project: T+120dni 5

Aa Pribéh projektu 3, Status @ Due ® Priority
& Navrh zékladni obrazovky ® Not started July 24, 2024 Low
& Pridani statistik ® Not started August 7, 2024 Low
4 Pridani moznosti vytvoFeni dopisti v novém systému ® Not started August 12, 2024 Low
5 Posledni testovani a konzultace s vedenim ® Not started August 26, 2024 Low

X Koneénd prezentace ® Not started August 29, 2024 — Se  Low




Honza Stylar Hordiienko Kristina Ysakova Azaliia
GUI Programator UX/Ul InZzenyrka Analyticka pro spravu dat

HQ

Lukas Snazivy
Projektovy manazer

.
‘@“ ROLE JEDNOTLIVYCH
. CLENU PROJEKTOVEHO
Pavel Vomacka - S
§ Vedouci IT @ TYMU
-
22

Vertiaev Bogdan
Architekt systému

Vilém Vostry
Vedouci Uradu

o O o

Petr Novak @}
Back-end programator
Trynda Artem FrantiSek Klikar

Vedouci testovani Tester (po 4. fazi)

Piachenina Anna
Front-end programatorka

Patrik Stempl
Uzivatel systému

Jana Stemplova
Uzivatelka systému

14/19



PROJEKTOVA KNIHOVNA

VEDENI PROJEKTU:

e Lukas Snazivy bude zodpovédny za celkové fizeni a
vedeni projektu (planovani, koordinaci, sledovani
pokroku a komunikaci se vsemi zucastnenymi
stranami)

Forma/Struktura:

Zahrnuje dokumentaci, kédy, uzivatelskou a
technickou dokumentaci a statistiky souvisejici s
projektem.
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RIZIKA
PROJEKTU

Prodleni ve vyvoji
Reakce: Intenzivnejsi prace v tymu, pripadne outsourcing

Nesoulad mezi ocekavanim a dodanym resenim
Reakce: Priibézna komunikace s Ufadem a pravidelné prezentace vysledkd

Technické problémy s integraci stavajiciho systému
Reakce: Zapojeni externich expertl a tymova spoluprace

Nedostatecna kapacita testovani
Reakce: Presun testovani na volné casy clenl tymu a pozdejsi zapojeni Frantiska Klikare.
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Tvorba Zapisu

1. Provadi: Lukas Snazivy
2. Obsah zapist: DUlezité informace o pribéhu projektu, rozhodnutich a akcich.

=
ADMINISTRATIVA

@ Schvalovani Zapisu:
1. Schvaluje: Lukas Snazivy ve spolupraci s vedoucim Utadu.
2. Zajisteni: Radné schvaleni a obsahlost informaci pro pribeh projektu.
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G CILEM PROJEKTU JE DIGITALIZOVAT PROCES VYPORADANI PRESTUPKU A URYCHLIT HO PROSTREDNICTVIM
SLUZBY DIGITALNIHO DOPISU.

a UREDNICI JSOU PRETIZENI MANUALNI PRACI SPOJENOU S VYPRAVOU DOPISU -> ZAVEDENIM NOVEHO
INFORMACNIHO SYSTEMU SE OCEKAVA ZJEDNODUSENI A URYCHLEN! TOHOTO PROCESU

S

Vs PROJEKT JE ROZDELEN DO CTYR ETAP KTERE JSOU SPOJENY S KONKRETNIMI TERMINY. TYTO ETAPY

A 4
ZAVER l e ZAHRNUJ[ INTEGRACI SE STAVAJICIM INFORMACNIM SYSTEMEM, ZPRACOVAN( DAT PRO SLUZBU DIGITALNHO DOPISU,

EVIDENCI STAVU ZASILEK A NAVRH ZAKLADNI OBRAZOVKY NOVEHO SYSTEMU.

KAZDA ETAPA PROJEKTU MA STANOVENY CASOVY RAMEC A JASNE DEFINOVANE CILE
POSLEDN| ETAPA PROJEKTU ZAHRNUJE OVEREN|I FUNKCNOSTI NOVEHO SYSTEMU PROSTREDNICTVIM
ZAKLADNI OBRAZOVKY S MOZNOSTI VYTVARENI DOPISU.

e PROJEKT SE SNAZ[ MINIMALIZOVAT INVESTICE DO STAVAJICHO INFORMACNIHO SYSTEMU TiM, ZE SE
NESIRI JEHO ZDROJOVE KODY A SPOLEHA NA EXTERNI SLUZBY
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DEKUJEME ZA POZORNOST
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